



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

Gabinete do Prefeito

**III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 77/2019**

**Tomada de Preços nº 6/2019**

**Processo nº 917/2019**

**Reforma da Escola Euclides Pinto Ribas.**

O **Município de Itaara**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ N° 01.605.306/0001-34, com sede na Av. Guilherme Kurtz, 1065 – Itaara-RS, representado neste ato pela Prefeita Municipal em exercício, Sr.<sup>a</sup> Marta Regina Marques Copetti, CI n° 3037164674, CPF n° 539.424.420-00, residente e domiciliada em Itaara/RS doravante denominado Contratante, e de outro lado a empresa **VB ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob n° 26.192.048/0001-32, estabelecida na Rua Ermenegildo Triches, 110, Bairro Centro, em Palmitinho/RS, CEP 98.430-000, Fone/Fax (55) 3791-1411, e-mail: vbengenharialda@gmail.com, sócia diretora Valesca Bonafê, CPF: 017.751.270-95, RG 8083192123, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, 720, Apto 01, Bairro Centro, em Palmitinho/RS, CEP 98.430-000, e-mail: [valescabonafe@hotmail.com](mailto:valescabonafe@hotmail.com), telefone: (55) 99638-0537, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo aditar o contrato n° 77/2019, firmado em 23 de outubro de 2019, nos termos do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira - Valor**

Fica acrescido o valor de R\$ 25.755,80 (vinte e cinco mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos) que trata a cláusula quarta do contrato supramencionado devido o aditamento dos itens a seguir:

Item 1.5 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 2,31 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 17,04;
Item 3.14 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 0,25 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 110,17;
Item 3.17 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 92,96 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 508,49;
Item 3.19 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 92,96 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 2.892,91;
Item 4.2 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 3,57 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 134,69;
Item 4.3 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 16,95 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 774,44;
Item 4.12 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 113,50 m totalizando o valor de R\$ 4.519,57;
Item 4.15 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 34,05 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 875,76;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

Gabinete do Prefeito

Item 6.1 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 44,01 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 430,41;	
Item 6.2 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 44,01 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 591,05;	
Item 6.3 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 11,79 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 115,30;	
Item 6.4 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 11,79 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 158,33;	
Item 7.1 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 48,00 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 2.370,72;	
Item 7.2 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 28,00 m totalizando o valor de R\$ 226,52;	
Item 8.2 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 3,63 m <sup>3</sup> totalizando o valor de R\$ 1.565,58;	
Item 8.7 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 2,80 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 1.013,96;	
Item 9.6 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 6,84 m <sup>2</sup> totalizando o valor de R\$ 221,13	
Item 11.1 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 1 unidade totalizando o valor de R\$ 7.693,88	
Item 12.1 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 45 unidades totalizando o valor de R\$ 1.535,85	
<b>Total</b>	<b>R\$ 25.755,80</b>

**Cláusula Segunda**

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente termo em (02) duas vias de igual teor e forma.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaara, aos 11 dias do mês de maio de 2020.

Este Aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria.  
Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020.

Marta Regina Marques Copetti  
Prefeita Municipal em exercício  
Contratante.

VB Engenharia Eireli  
Contratada