



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA
Gabinete do Prefeito

Publicado no Mural
EM 03 / 10 / 17
Retirado _____ / _____ / _____
Itaara-RS Ass Jany

I TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2017.

Processo nº 320/2017, Tomada de Preços nº 03/2017, contratação da empresa A.S Edificações Ltda - EPP, para execução de Obra Hidráulica e Sistemas de Saneamento – Parque Pinhal.

Pelo presente instrumento de Aditamento Contratual, de um lado o Município de Itaara, com sede na Av. Guilherme Kurtz nº 1065, Itaara (RS), inscrito no CNPJ nº 01.605.306/0001-34, representado neste ato pelo Prefeito Municipal de Itaara, Cléo Vieira do Carmo, CI nº 1010084695, SSP-RS, CPF nº 270.928.280-15, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa, A.S Edificações Ltda - EPP, com sede em Santa Maria, RS, na Rua Manoel Machado nº 40, Camobi, CEP 97105-240, fone: (55) 3226-3018, inscrita no CNPJ nº 86.830.999/0001-11, e-mail: asedificacoes@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Aldomiro da Silva, CPF 181.141.720-53, RG 8029047803, doravante denominada **CONTRATADA** resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 054/2017, firmado em 16 de junho de 2017, de devido as ajustes na obra hidráulica, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira

Fica prorrogado para mais **15 (quinze)** dias, até o dia **18/outubro/2017**, o prazo de vigência estabelecido na cláusula sétima do Contrato supra mencionado.

Cláusula Segunda


O objeto de que trata a cláusula primeira e o preço na cláusula quarta fica acrescido em R\$ 21.083,51(vinte e um mil oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha anexa e justificativa do fiscal do contrato engenheiro Eduardo David Lucca da Cunha datado de 03/09/2017.


Cláusula Terceira


As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente termo em (02) duas vias de igual teor e forma.

Itaara, 03 de outubro de 2017.


Cléo Vieira do Carmo
Prefeito Municipal de Itaara
Contratante


A.S Edificações Ltda - EPP
Contratado

Este Aditivo encontra-se
examinado e aprovado por esta
Procuradoria Geral.
Em: 03 / 10 / 2017.

Procurador Jurídico