



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA
Gabinete do Prefeito

I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 67/2020

Processo nº 1632/2020
Dispensa por Limite nº 12.650/2020

Execução de Serviços de Reforma de Banheiros da
EMEF Alfredo Lenhardt.

O **Município de Itaara**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ Nº 01.605.306/0001-34, com sede na Av. Guilherme Kurtz, 1065 – Itaara-RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal de Itaara, Cléo Vieira do Carmo, CI n.º 1010084695, SSP-RS, CPF n.º 270.928.280-15, residente e domiciliado em Itaara/RS doravante denominado Contratante, e de outro lado a empresa **MP Excelência em Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 24.362.090/0001-29, estabelecida na Rua Visconde de Pelotas, nº 1144, Sala 02, em Santa Maria/RS, CEP 97015-140, Fone (55) 8118-4545, e-mail: michael.sustentagil@gmail.com, representado neste ato pelo Sr. Michael Poloni da Silva, CPF 006.450.910-90, CI 8072943346, residente e domiciliado na em Santa Maria, RS, na Doutor Pantaleão, nº 214, Apto 301, Bairro Centro, em Santa Maria/RS, CEP 97010-180, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 67/2020, firmado em 9 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação do setor de engenharia, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Valor

Fica acrescido o valor de R\$ 1.122,72 (mil cento e vinte e dois reais com setenta e dois centavos) que trata a cláusula quarta do contrato supramencionado devido o aditamento dos itens a seguir:

Item 1.1 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 2,10 m ² totalizando o valor de R\$ 25,45;
Item 2.5 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 2,10 m ² totalizando o valor de R\$ 69,88;
Item 2.6 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 2,10 m ² totalizando o valor de R\$ 102,29;
Item 4.2 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 2,00 m totalizando o valor de R\$ 65,74;
Item 4.3 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 0,21 m ³ totalizando o valor de R\$ 27,70;
Item 4.4 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 1,00 un totalizando o valor de R\$ 135,16;
Item 4.6 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 2,00 un totalizando o valor de R\$ 18,40;
Item 4.7 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 1,00 un totalizando o valor de R\$ 9,22;
Item 4.9 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 2,00 m totalizando o valor de R\$ 52,94;
Item 4.11 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 1,50 m totalizando o valor de R\$ 78,12;
Item 4.12 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 4,00 un totalizando o valor de R\$ 87,92;
Item 4.13 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 1,00 un totalizando o valor de R\$ 40,96;
Item 4.14 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 1,00 un totalizando o valor de R\$ 291,58;
Item 4.15 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 1,00 un totalizando o valor de R\$ 13,68;
Item 4.16 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 2,50 m ² totalizando o valor de R\$ 34,35;
Item 4.19 da planilha orçamentária aditivado na quantidade de 7,20 m ³ totalizando o valor de R\$ 69,33;
Totalizando o valor de R\$ 1.122,72 (mil cento e vinte e dois reais com setenta e dois centavos).

Cláusula Segunda

As despesas decorrentes deste aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA
Gabinete do Prefeito

Órgão: 07 - Secretaria de Educação e Desporto
Unidade: 24 – Salário Edu – Ens.Fund e Edu.Inf
Projeto: 1.055 – Construção e ampliação de prédios escolares
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (366)
Despesa desdobrada: 4.4.90.51.91.00 – Obras em Andamento (1487)
Fonte de Recurso: 1006

Cláusula Terceira

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente termo em (02) duas vias de igual teor e forma.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaara, aos 23 dias do mês de dezembro de 2020.

Este Aditivo encontra-se examinado
e aprovado por esta Procuradoria.
Em: ____/____/2020.

Cléo Vieira do Carmo,
Prefeito Municipal de Itaara,
Contratante.

MP Excelência em Engenharia Ltda
Contratado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITIVO 01

Modalidade	N°		Ano	2020
Descrição do Objeto	WC Professores - EMEF Alfredo Lenhardt			
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA		CNPJ	01605306/0001-34
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia			
Preço T. Orçamento R\$:	1.122,72			

Encargos Sociais: 114,21%										
*Campos de preenchimento obrigatório				**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia		***Obrigatório só para licitação composta por Lotes				
Nº Item*	Fonte de Referência **	Código de Referência *	Data de Referência **	Descrição do item*	Estimativa					
					Qtd.*	Unid. *	Preço unitário (R\$)*	Preço unitário com BDI(R\$)*	% BDI**	Preço Total com BDI (R\$)*
				WC PROFESSORES						
1				ESTRUTURA						
1.1	SINAPI	97634	set.20	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,10	m²	9,86	12,12	22,88%	R\$25,45
2				ALVENARIA E REVESTIMENTOS						
2.5	SINAPI	87620	set.20	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	2,10	m²	27,08	33,28	22,88%	R\$69,88
2.6	SINAPI	87246	set.20	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	2,10	m²	39,64	48,71	22,88%	R\$102,29
4				ESGOTO				0,00		
4.2	SINAPI	90446	set.20	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	2,00	m	26,75	32,87	22,88%	R\$65,74
4.3	SINAPI	97629	set.20	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,21	m³	107,37	131,94	22,88%	R\$27,70
4.4	SINAPI	90441	set.20	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	1,00	un	109,99	135,16	22,88%	R\$135,16
4.6	SINAPI	89724	set.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	un	7,49	9,20	22,88%	R\$18,40
4.7	Comp.	002-PRO	set.20	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	un	7,50	9,22	22,88%	R\$9,22

4.9	SINAPI	89712	set.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	m	21,54	26,47	22,88%	R\$52,94
4.11	SINAPI	89714	set.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,50	m	42,38	52,08	22,88%	R\$78,12
4.12	SINAPI	89744	set.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,00	un	17,89	21,98	22,88%	R\$87,92
4.13	SINAPI	89797	set.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	un	33,33	40,96	22,88%	R\$40,96
4.14	SINAPI	97901	set.20	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	1,00	un	237,29	291,58	22,88%	R\$291,58
4.15	SINAPI	86883	set.20	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	un	11,13	13,68	22,88%	R\$13,68
4.16	SINAPI	97635	set.20	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,50	m²	11,18	13,74	22,88%	R\$34,35
4.19	SINAPI	90082	set.20	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	7,20	m³	7,84	9,63	22,88%	R\$69,33
				TOTAL						R\$1.122,72

Gabriela Seolin

Gabriela Seolin
Engenheira Civil CREA 231.897-RS

Cleo Vieira de Carmo

Cleo Vieira de Carmo
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA
Secretaria de Município do Planejamento e Gestão
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO aditivo 1

Obra: WC Professores Escola Alfredo Lenhardt - Aditivo 01

Município: Itaara RS

Endereço: Avenida Guilherme Kurtz

				Mês 1
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1
1	ESTRUTURA	25,45	2,27%	100%
				25,45
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	172,17	15,34%	100%
				172,17
3	ÁGUA FRIA		0,00%	100%
				-
4	ESGOTO	925,10	82,40%	100%
				925,10
5	APARELHOS		0,00%	100%
				-
6	APARELHOS		0,00%	100%
				-
7	ESQUADRIAS		0,00%	100%
				-
Valores totais		1.122,72	100,00%	1.122,72
%			100,00%	100,00%
Valor Mensal R\$				1.122,72
Valor Acumulado R\$				1.122,72

Gabriela Seolin
Engenheira Civil CREA 231.897-RS

Cleo Vieira do Carmo
Prefeito Municipal