



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

Gabinete do Prefeito

III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 65/2017

**PROCESSO Nº 892/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2017**

Construção da cobertura de quadra poliesportiva com fornecimento de todo material e mão de obra na EMEF Alfredo Lenhardt localizada na Avenida Guilherme Kurtz, s/nº, Centro, Itaara/RS.

Pelo presente instrumento de Aditamento Contratual, de um lado o **MUNICÍPIO DE ITAARA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Guilherme Kurtz, 1065, inscrito no CNPJ sob nº 01.605.306/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cléo Vieira do Carmo, inscrito no CPF sob nº 270.928.280-15, portador da Carteira de Identidade nº 1010084695 SSP/RS residente e domiciliado em Itaara/RS, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado, **Benefatto Pré Fabricados Ltda**, CNPJ 23.684.733/0001-98, com sede na Avenida Brasil, nº 164, Bairro Centro, Município de Palmitos – SC, CEP 89887-000, fone: (49) 3647-2616, e-mail: talita@grupobenefatto.com.br, neste ato representada pela sócia gerente Alzira Sehn Soares, CPF 798.560.049-34, CI 2855024, residente e domiciliada na Avenida Brasil, nº 164, Bairro Centro, Palmitos - SC, fone: (49) 98503-5777, e-mail: talita@grupobenefatto.com.br, nos termos do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 65/2019, firmado em 06/09/2017, com I termo aditivo datado de 19/02/2018, II termo aditivo datado de 14/9/2019, nos termos do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Do Prazo

Fica prorrogado por 120(cento e vinte) dias o prazo de vigência Contrato supramencionado, a partir de 14 de dezembro de 2020, devido à paralisação da obra do dia 06/01/2020 com retorno no dia 10/12/2020, conforme justificativa da construtora e do setor de engenharia em anexo.

Cláusula Segunda – Das Disposições Gerais

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente termo em (02) duas vias de igual teor e forma.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaara, aos 14 dias do mês de dezembro de 2020.

Este Aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria.
Em: ____/____/2020.

Cléo Vieira do Carmo
Prefeito Municipal
Contratante

Benefatto Pré Fabricados Ltda
Contratada